

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 28.01.2019

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Necpaly**

sídlo: -----
Necpaly 168, 038 12 Necpaly

IČO: -----
00316814

DIČ: -----
2020594884

IČ DPH: -----

bankové spojenie: -----
Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: -----
SK49 5600 0000 0030 0046 9005

právne zastúpený: -----
Ing. Peter Majko - starosta

email: -----
starosta@necpaly.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **1.WOOD – HOUSE s.r.o.**

sídlo: -----
1. mája 913/2, 039 01 Turčianske Teplice

IČO: -----
36433926

DIČ: -----
2022057334

IČ DPH: -----
SK2022057334

číslo účtu: -----
SK9609000000005139886267

právne zastúpený: -----
Ing. Rastislav Kmet'

email: -----
stastnedomy@gmail.com

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ZA oddiel: Sro .
vložka č.: 16572/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula:

- Medzi zmluvnými stranami Obec Necpaly ako objednávateľom a 1.WOOD – HOUSE s.r.o. ako zhotoviteľom bola dňa 28.01.2019 uzavretá zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela: *Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Necpaloch*, v zmysle výkazu výmer a dokumentácie pre stavebné konanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

-vzhľadom na skutočnosť, že nastali pri realizácii diela skutočnosti vymedzené čl. VI. ods. 3 vyššie špecifikovanej zmluvy o dielo, zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy spočívajúcej v zmene termínu výstavby a uzatvárajú nasledovný dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „**dodatok**“):

Čl. I.
Predmet dodatku

1. čl. VI. ods. 1 - Termín výstavby sa mení nasledovne :

Čl. VI.
Termín výstavby

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť najneskôr do 31.05.2019.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné znenia zmluvy zostávajú v pôvodnom znení, bez zmeny.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmena dodatku je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Necpaloch dňa 6.3.2018

V Necpaloch dňa 6.3.2018

Zhotoviteľ: **1. WOOD**
1. Mája 912

Objávateľ:



1.WOOD – HOUSE

Konajúca ko:

Ing. Rastislav Kn.

Tajko